

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от «30» января 2020 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Половайкина Татьяна Геннадьевна	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Дацко Валентина Викторовна	Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Лужнова Олеся Борисовна	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской	
		Подпрограмма	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области	

2. Цель и показатели регионального проекта

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Амурская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом											
1.1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	1,2720	01.04.2018	1,8020	2,5520	3,3820	4,8660	6,4290	7,3380	Нет

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Амурская область)

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом											
1.2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	0,0000	01.01.2018	9,0000	20,0000	27,0000	34,0000	41,0000	47,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология											
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>										
1.1	В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:	Процент	3	4	5	7	9	10	К 2024 году в Амурской области функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>										

2.1	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)	Единица	33	18	19	14	14	14	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства											
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>										
1.1	В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе по годам:	Тысяча единиц	0.009	0.02	0.027	0.034	0.041	0.047	В Амурской области обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, осуществляют свою деятельность ЦПЭ.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Старкова Л. С.	10
2	Администратор регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	50
В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
5	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	50
6	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
7	Участник регионального проекта	Гордеева Е. Ю.	Консультант	Кузьменко Н. С.	20
В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе по годам:					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20

9	Участник регионального проекта	Гордеева Е. Ю.	Консультант	Кузьменко Н. С.	20
10	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
11	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	50
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
13	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
14	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	50

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица					

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат «В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	К 2024 году в Амурской области функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Соглашение
1.1.1	Мероприятие «Разработан порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2019	01.06.2019	Гордеева Е. Ю., Консультант	Постановление Правительства Амурской области об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»
1.1.2	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»"	01.01.2019	17.05.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.1.3	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»"	01.01.2019	20.05.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

1.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.3	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.02.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
1.4	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа Трудовые договоры сотрудников центра, договор аренды помещения
1.4.1	Мероприятие «Назначен исполнительный директор Центра «Мой бизнес»	01.01.2019	01.05.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.5.1	Мероприятие «Создан Центр «Мой бизнес»	01.01.2019	01.09.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Устав
1.5.2	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2019	20.12.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии

1.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
1.6.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2020	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.6.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2020	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.8.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2020	20.12.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.9	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	-	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
1.9.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2021	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.9.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2021	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

1.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.11.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2021	20.12.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.12	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
1.12.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2022	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.12.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2022	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.13	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

1.14.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2022	20.12.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.15	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
1.15.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2023	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.15.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2023	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.17.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2023	20.12.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт Акт на перечисление субсидии
1.18	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
1.18.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческим организациям на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2024	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа

1.18.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2024	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.19	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.20.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров «Мой бизнес»	01.01.2024	20.12.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2	Результат «В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе по годам:»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	В Амурской области обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, осуществляют свою деятельность ЦПЭ.
2.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.1.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2019	20.12.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение

2.2.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2019	15.05.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.2.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2019	20.05.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.4.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2020	20.12.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
2.5.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2020	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.5.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2020	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
2.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.7.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2021	20.12.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
2.8.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2021	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.8.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2021	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
2.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.10.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2022	20.12.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.11	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение

2.11.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2022	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.11.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2022	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
2.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.13.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2023	20.12.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.14	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр операций)»	-	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
2.14.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2023	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.14.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2023	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
2.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

2.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.16.1	Мероприятие «Получена субсидия на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2024	20.12.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.17	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение
2.17.1	Мероприятие «Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2024	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.17.2	Мероприятие «Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта»	01.01.2024	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
2.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
3	Результат «Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов

3.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.03.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
3.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.02.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

3.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.03.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
3.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.02.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.11	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

3.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.02.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа
3.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет