

**УТВЕРЖДЕН**  
Советом при Правительстве Амурской  
области по стратегическому  
развитию и проектной деятельности  
(протокол от «30» января 2020 г. № 1)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,  
в том числе к льготному финансированию (Амурская область)**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию			
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Половайкина Татьяна Геннадьевна	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Дацко Валентина Викторовна	Заместитель министра		
Администратор регионального проекта	Лужнова Олеся Борисовна	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской	
		Подпрограмма	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Амурская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом											
1.1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП	Единица	0,0000	01.04.2018	137,0000	184,0000	197,0000	250,0000	290,0000	296,0000	Нет

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей											
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24июля 2007г. №209-ФЗ "Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>										
1.1	Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:	Тысяча рублей	11443 66.79	119750 0	12666 33	1398652	15198 70	13012 45	В Амурской области создана и масштабирует своюдеятельность РГО, осуществляющая свою деятельность в рамках НГС с учетом присвоенногоранга.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга											

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>										
1.1	<p>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:</p>	Миллион рублей	202.13	38.6883	7.4569	60.6994	55.927	8.8371	<p>Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.)</p>	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Старкова Л. С.	10
2	Администратор регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	20
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
5	Участник регионального проекта	Гордеева Е. Ю.	Консультант	Кузьменко Н. С.	5
6	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
7	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	20



Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
9	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	10
10	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	20
11	Участник регионального проекта	Гордеева Е. Ю.	Консультант	Кузьменко Н. С.	5

## 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП	Единица					

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: "	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.)
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа Утверждены учредительные документы МФО, Разработан и утвержден порядок предоставления субсидии МФО
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа Договор аренды помещения, трудовые договоры персонала МФО
1.2.1	Мероприятие "Назначен исполнительный директор региональной МФО"	01.05.2019	01.06.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Приказ министерства экономического развития области о назначении исполнительного директора региональной МФО

1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет о деятельности региональной МФО
1.3.1	Мероприятие "Создана региональная МФО"	01.01.2019	01.06.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Устав
1.3.2	Мероприятие "Внесение сведений о юр. лице в государственный реестр государственных микрофинансовых организаций"	01.06.2019	01.09.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа Свидетельство о внесении сведений о юр. лице в государственный реестр государственных микрофинансовых организаций
1.3.3	Мероприятие "Разработан упрощенный порядок оценки кредитных рисков для выдачи микрозаймов с целью сокращения кредитного цикла и упрощения сбора пакета документов."	01.06.2019	01.07.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Прочий тип документа Порядок оценки кредитных рисков для выдачи микрозаймов
1.3.4	Мероприятие "Получены средства субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2019	20.12.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.09.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение

1.4.1	Мероприятие "Разработан порядок предоставления субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидия МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2019	01.05.2019	Гордеева Е. Ю., Консультант	Постановление Правительства Амурской области об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидия МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП
1.4.2	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидия МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	22.08.2019	02.09.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.4.3	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	02.09.2019	03.09.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет о деятельности региональной МФО
1.6.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2020	20.12.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии

1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с региональной МФО
1.7.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2020	01.05.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.7.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2020	01.05.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет о деятельности региональной МФО
1.9.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2021	20.12.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с региональной МФО

1.10.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2021	01.05.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.10.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2021	01.05.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет о деятельности региональной МФО
1.12.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2022	20.12.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с региональной МФО
1.13.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2022	01.05.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа

1.13.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2022	01.05.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет о деятельности региональной МФО
1.15.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2023	20.12.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.05.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с региональной МФО
1.16.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2023	01.05.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.16.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2023	01.05.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области



1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет о деятельности региональной МФО
1.18.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2024	20.12.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с региональной МФО
1.19.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2024	01.05.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
1.19.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии на создание и (или) развитие государственной МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП"	01.01.2024	01.05.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

2	Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: "	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	В Амурской области создана и масштабирует свою деятельность РГО, осуществляющая свою деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.1.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на развитие РГО"	01.01.2019	20.12.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с РГО
2.2.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	15.05.2019	25.05.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.2.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2019	01.06.2019	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.4.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на развитие РГО"	01.01.2020	20.12.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с РГО
2.5.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2020	25.05.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.5.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2020	01.06.2020	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2020	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.7.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на развитие РГО"	01.01.2021	20.12.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии

2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр)"	-	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с РГО
2.8.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2021	25.05.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.8.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2021	01.06.2021	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
2.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.10.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на развитие РГО"	01.01.2022	20.12.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с РГО
2.11.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2022	25.05.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.11.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2022	01.06.2022	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области

2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.13.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на развитие РГО"	01.01.2023	20.12.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с РГО
2.14.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2023	25.05.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.14.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2023	01.06.2023	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет
2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет

2.16.1	Мероприятие "Получены средства субсидии на развитие РГО"	01.01.2024	20.12.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Акт на перечисление субсидии
2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Соглашение Заключено соглашение с РГО
2.17.1	Мероприятие "Осуществлен сбор заявок на предоставление субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2024	25.05.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Прочий тип документа
2.17.2	Мероприятие "Определен получатель субсидии некоммерческой организации на развитие РГО"	01.01.2024	01.06.2024	Кузьменко Н. С., Начальник отдела	Приказ министерства экономического развития Амурской области
2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	Лужнова О. Б., Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Отчет